

СОГЛАСОВАНО  
Начальник Управления  
Управление по реализации  
антикоррупционной  
политики Мурманской области  
Ишеничный М.А.  
«    »    2024г.



УТВЕРЖДЕНО  
Директор  
ГАУМО «Молодая Арктика»  
Мостовой Л.Л.  
«    »    2024 г.



**Карта совместного Регионального антикоррупционного проекта  
Государственного автономного учреждения Мурманской области  
«Молодая Арктика» и Управления по реализации антикоррупционной  
политики Мурманской области.**

Название проекта	«Честный Север»
География проекта	Мурманская область
Начало реализации	10.10.2024
Окончание реализации	08.12.2025
Описание проблемы, решение/снижение остроты которой посвящен проект	Коррупция представляет собой одно из наиболее опасных социальных явлений, оказывающее негативное влияние на все слои населения. На сегодняшний день модель коррупционного поведения больше присуща современной молодежи, которая считает данный способ более легким для решения возникших проблем. Данное поведение, безусловно, является безнравственным и противоречащим нормам права. В связи с этим, возникает необходимость уделять особое внимание антикоррупционному воспитанию у молодёжи, путем устранения массового сознания, порождающего коррупцию, ведь именно от подрастающего поколения зависит будущее России. В целях совершенствования антикоррупционного образования, формирования у молодого поколения нетерпимости к проявлениям коррупции проведутся просветительские мероприятия различных форм на базе молодёжных пространств «Сопки» в муниципалитетах Мурманской области.
Основная целевая группа	Молодёжь Мурманской области в возрасте от 14 до 35 лет

Основная цель	Привлечь внимание молодёжи к проблемам коррупции; сформировать устойчивое негативное отношение к коррупции как явлению среди молодёжи, проживающих на территории Мурманской области, а также укрепить практики взаимодействия общества с органами власти в борьбе с коррупцией.
Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Антикоррупционное просвещение в молодежной среде;</li> <li>2. Привлечение внимания общественности к вопросам противодействия коррупции;</li> <li>3. Развитие активной гражданской позиции у молодёжи;</li> <li>4. Формирование нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям;</li> <li>5. Повысить эффективность профилактики коррупционных проявлений.</li> </ol>
Ожидаемые результаты	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Популяризация государственной антикоррупционной политики, реализуемой в Мурманской области среди молодёжи;</li> <li>2. Антикоррупционное правовое просвещение молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет.</li> <li>3. Укрепление доверия к государственным органам, осуществляющим деятельность в сфере борьбы с коррупцией, формирование позитивного отношения к проводимой ими работе.</li> </ol>
Ход реализации проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подготовительный этап. <i>Сентябрь</i>. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Разработка карты совместного Регионального антикоррупционного проекта Государственного автономного учреждения Мурманской области «Молодая Арктика» и Управления по реализации антикоррупционной политики Мурманской области.</li> <li>- Утверждение Положения антикоррупционного КВИЗа «Честный север».</li> <li>- Утверждение плана мероприятий на 2025 год. <i>Декабрь</i></li> </ul> </li> <li>2. Информационное и медиа освещение проекта. <i>Весь период реализации проекта.</i></li> <li>3. Практический этап: <ul style="list-style-type: none"> <li>- формирование команд для участия в КВИЗе в муниципалитетах Мурманской области. <i>Октябрь, ноябрь.</i></li> <li>- проведение КВИЗа на базе молодёжных пространств «Сопки» в Мурманской области. <i>До декабря 2024 г.</i></li> </ul> </li> </ol>

	<p>- Информационная поддержка мероприятий на всех имеющихся ресурсах. <i>Весь период.</i></p> <p>- <del>Доведение плана на 2025 год и внедрение мероприятий</del> антикоррупционной направленности. <i>Декабрь 2024г.</i></p> <p>- Проведение мероприятий в 2025 году. <i>Весь период.</i></p> <p>- Контроль готовности к мероприятию. <i>Весь период реализации проекта.</i></p> <p>- Личное сопровождение до места проведения мероприятия. <i>Весь период реализации проекта.</i></p>
Планируемое количество участников	Не менее 500 человек.

### График проведения КВИЗа в рамках проекта в молодежных пространствах «Сопки» Мурманской области

#### I этап. 10 октября 2024 года

Место проведения:

г. Мурманск СОПКИ Росляково (ул. Заводская, д. 1)

Приглашаются команды из муниципалитетов:

1. г. Мурманск
2. г. Кола
3. ЗАТО Североморск
4. п. Сафоново
5. г. Мурманск (жил. район Росляково)

#### II этап. 24 октября 2024 года

Место проведения:

СОПКИ Заполярный (ул. Мира, д. 2Б)

Приглашаются команды из муниципалитетов:

1. г. Заполярный
2. пгт. Никель
3. пгт. Печенга
4. ЗАТО Заозерск

#### III этап. 01 ноября 2024 года

Место проведения:

СОПКИ г. Кандалакша (ул. 50 лет Октября)

Приглашаются команды из муниципалитетов:

1. г. Ковдор
2. г. Кандалакша
3. п. Умба
4. г. Апатиты

**IV этап. 07 ноября 2024 года**

Место проведения:

СОПКИ ЗАТО Видяево (ул. Центральная д. 8)

Приглашаются команды из муниципалитетов:

1. г. Снежногорск
2. г. Гаджиево
3. г. Полярный
4. ЗАТО Видяево

**V этап. 21 ноября 2024 года**

Место проведения:

СОПКИ г. Оленегорск (Ленинградский пр-кт, д. 5)

Приглашаются команды из муниципалитетов:

1. г. Оленегорск
2. г. Кировск
3. г. Мончегорск
4. г. Ловозеро
5. п. Ревда

**VI этап (ФИНАЛ). 08 декабря 2024 года**

Место проведения: г. Мурманск (место проведения на согласовании)

Приглашаются команды из муниципалитетов Мурманской области для участия в КВИЗе, которые победили в I, II, III, IV, V этапах Проекта.